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RESUMO 
 
 
 
Aplicação de técnicas de planejamento e controle em obras de construção de rede elétrica 
 
 
Deborah Furtado Ribeiro Coutinho – Engenharia Civil 
 
 
 
O processo de planejamento e controle de obras é fundamental para a melhora no desempenho 
de um empreendimento, pois apresenta prazos assertivos, maior produtividade e qualidade da 
produção. Para que o planejamento alcance os resultados esperados, é necessário que o 
acompanhamento seja realizado diariamente. O presente trabalho aborda a importância de 
uma melhor administração da produção no contexto do planejamento e controle de obras. Para 
tal, foi realizado um estudo de caso em obras de construção de redes elétricas de baixa e 
média tensão no estado do Rio Grande do Norte, com o objetivo de aumentar a produtividade,  
foi desenvolvido um planejamento mensal das obras a serem realizadas e o acompanhamento 
da execução das mesmas.  A metodologia empregada contou com o levantamento do 
sequenciamento das principais atividades, da produtividade estimada das equipes e a demanda 
de obras, finalizando com a montagem do cronograma. Ao final do período planejado, foram 
coletados os dados do executado e comparados ao planejamento, detectando os desvios 
ocorridos e propondo as melhorias no processo para os meses subsequentes.  O estudo 
dedicou-se também ao desenvolvimento de uma planilha padrão para a realização de novos 
planejamentos operacionais. Como principais conclusões apontam-se a mudança na cultura da 
valorização do planejamento tanto da empresa, como dos profissionais envolvidos. 
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ABSTRACT 
 
 
Aplication of construction planning and scheduling techniques in the construction of 
electrical grids  
 
 
Deborah Furtado Ribeiro Coutinho – Civil Engineering 
 
 
 
The process of construction planning and scheduling is fundamental for the improvement in 
the performance of an enterprise, as it presents assertive deadlines, greater productivity and 
quality of production. In order for the planning to achieve the expected results, it is necessary 
that the project management performs daily. This paper discusses the importance of a better 
project management in the construction planning and scheduling. For that, a case study was 
carried out in the construction of low and medium voltage electrical grids in the state of Rio 
Grande do Norte, aiming at increasing productivity, where a monthly planning and scheduling 
was carried out with the project management implementation. The methods employed were 
the survey of the sequencing of the main activities, the estimated productivity of the teams 
and the demand for works, finalizing with the assembly of the schedule. At the end of the 
planned period, the data of the executed activities were collected and compared to the 
planned, detecting the divergences occurred and proposing improvements in the process for 
subsequent months. The study also focused on the development of a standard worksheet for 
new operational planning. As main conclusions are pointed out the change in the culture of 
the valuation of the planning for both the company and the professionals involved. 
 
 
 
Keywords: Project Management; Construction; Planning and Scheduling; Electrical Grids
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
O planejamento de obras é uma área da construção civil que vem ganhando grande 
importância nos últimos anos. No Brasil, as mudanças no cenário econômico e o aumento da 
competitividade, trouxeram para as construtoras uma melhor percepção enquanto a 
importância do planejamento de obras. Empresas que trabalham em todos os subsetores da 
construção, sentem a necessidade de lidar com números mais precisos e prazos bem 
calculados, para que dessa forma consigam apresentar melhores resultados e possam se tornar 
mais competitivas.  
Dentro de uma construtora, a área de planejamento deve ocupar um espaço de 
extrema importância, já que esta realiza os estudos necessários de viabilidade de uma obra ou 
pode ainda encontrar problemas na produção antes mesmo que eles ocorram. Os estudos de 
planejamento e controle de obras são voltados para obtenção de melhores resultados, visando 
o aumento da produção e a redução de custos.  
O presente trabalho traz uma breve apresentação teórica do que é planejamento de 
obras e como executá-lo. Em seguida, tem-se o estudo de caso que é o desenvolvimento e o 
acompanhamento do planejamento de obras de construção de rede elétrica.   
  
 
1.2 PROBLEMÁTICA 
 
Em todo o Brasil, não é difícil encontrar exemplos de obras que apresentam 
problemas relacionados a falta de planejamento, atrasos e estouros no orçamento são algumas 
das consequências que a má gestão pode ocasionar.  
Mesmo que em alguns países o planejamento e controle de obras já seja algo 
corriqueiro, no Brasil, muitas construtoras persistem com a cultura do engenheiro como um 
tocador de obras, enquanto que o planejamento ainda é pouco valorizado.  
De acordo com Mattos (2010) a redução da produtividade, o alto índice de perdas e a 
baixa qualidade dos produtos, tem como principais causas falhas no planejamento e no 
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controle. Por falta de planejamento e controle, soluções dos problemas incorridos só são 
tomadas quando o atraso já é irreversível. 
 
 
1.3 JUSTIFICATIVA 
 
O crescimento populacional juntamente com o crescimento da quantidade de 
eletrônicos nas residências, vem impulsionando o aumento da demanda por energia elétrica. 
Segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2014), até o ano de 2023 a demanda 
total crescerá a uma taxa média de 4,3% ao ano.  
A importância da energia elétrica na sociedade atual é imensurável e os impactos 
motivados pela falha no abastecimento causa prejuízos graves às atividades econômicas e 
afetam todo o cotidiano da população. Afim de evitar prejuízos tanto para o consumidor final 
quanto para as próprias distribuidoras, o setor elétrico vem realizando investimentos na 
ampliação da sua rede e possui uma forte cobrança quanto ao cumprimento de prazos.  
O planejamento e controle de obras traz um melhor conhecimento do projeto como 
um todo, já que o processo de desenvolvimento do planejamento requer o estudo dos projetos, 
a identificação das atividades e suas produtividades.  
A previsão de inconformidades e situações de risco permite ao responsável pela obra 
fazer mudanças no planejamento ou adotar soluções preventivas e aplicar correções, a fim de 
diminuir os impactos nos custos e nos prazos. 
Além da redução de perdas como um todo, o planejamento e controle gera uma base 
de dados históricos que incluem informações enquanto a capacidade produtiva das equipes, a 
quantidade de material utilizada e a depreciação real dos equipamentos em campo. Estes 
números trazem confiança e assertividade para o desenvolvimento de futuros planejamentos, 
tornando a empresa mais profissionalizada e menos suscetível a falhas orçamentarias e no 
cumprimento de prazos.  
A bibliografia relacionada à construção de redes de energia elétrica de baixa tensão 
(BT) e média tensão (MT) está focada principalmente nos estudos de demanda, na realização 
de projetos, nas normas e procedimentos de segurança e nas especificações enquanto ao 
dimensionamento de equipes, de veículos e de equipamentos de proteção individual (EPI) e 
equipamentos de proteção coletiva (EPC). Os métodos construtivos, a programação das 
equipes e as possíveis dificuldades encontradas na execução são pouco falados.  
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O presente trabalho pretende contribuir com a empresa pesquisada e com as demais 
empresas do setor elétrico, buscando melhorar a produtividade, redução de perdas e a 
apresentação de números assertivos em relação à capacidade de produção.  
As contribuições também visam alcançar a comunidade acadêmica, procurando 
ampliar os conhecimentos de técnicas de planejamento de obras de construção de redes de 
distribuição de energia elétrica de BT/MT.  
 
1.4 OBJETIVOS 
 
1.4.1 Objetivo Geral 
 
Desenvolver e aplicar o planejamento de obras para uma empresa que realiza 
serviços de construção de rede elétrica no estado do Rio Grande do Norte. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
• Mapear a distribuição espacial das obras e determinar a melhor sistemática de 
programação das obras a serem realizadas; 
• Analisar o sequenciamento do sistema produtivo e propor melhorias no processo; 
• Elaborar o planejamento de obras utilizando as técnicas de precedência e de 
cronograma de Gantt; 
• Distribuir equipes de acordo com o planejamento das obras; 
• Apresentar as eventuais melhorias de produção identificadas na empresa pesquisada 
após a aplicação do planejamento proposto; 
 
 
1.5 METODOLOGIA  DO TRABALHO  
 
O presente trabalho se caracteriza como um estudo de caso e em busca de alcançar os 
objetivos apresentados, a metodologia seguida pode ser dividida em cinco etapas, que estão 
apresentadas na Figura 1:  
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A primeira etapa se deu pela identificação do problema de baixa produtividade 
apresentado na empresa estudada. Em seguida, a segunda etapa foi a realização da pesquisa 
bibliográfica nas áreas de planejamento e controle de obras e relacionadas a obras de 
construção de rede elétrica de BT/MT. Em um terceiro momento, foi realizada a coleta de 
dados com a apuração das obras pendentes, da produtividade estimada das equipes e os 
avanços das obras já iniciadas, todas essas informações foram coletadas em campo e 
fornecidas por encarregados e supervisores. Após o desenvolvimento do planejamento, a 
quarta etapa se caracterizou pelo acompanhamento semanal da produção e pela análise dos 
resultados atingidos. Por fim, foi feita a conclusão da pesquisa e a preparação para a 
apresentação.  
 
Figura 1 – Metodologia adotada no estudo 
 
 
 
1.6 ESTRUTURA  DO TRABALHO 
 
Este trabalho de conclusão está estruturado em cinco capítulos. 
O primeiro capítulo apresenta uma introdução geral ao problema em estudo, 
justificando sua elaboração. São demonstrados sua finalidade e objetivos, e são descritas a 
metodologia e estrutura 
1ª	  Etapa	  
•  IdenNficação	  do	  problema	  
•  Introdução	  	  
2ª	  Etapa	  
• Pesquisa	  bibliográfica	  
3ª	  Etapa	  
• Coleta	  de	  dados	  
• Desenvolvimento	  do	  Planejamento	  para	  a	  empresa	  pesquisada	  
4ª	  Etapa	  
• Acompanhamento	  do	  planejamento	  
• Análise	  de	  resultados	  
	  5ª	  Etapa	  
• Conclusão	  
• Preparação	  da	  apresentação	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O segundo capítulo exibe uma breve fundamentação teórica a respeito do tema, 
mostrando conceitos de planejamento e controle. 
O terceiro capítulo explica a metodologia utilizada na pesquisa, demostrando o 
levantamento de dados e a caracterização das obras estudadas. 
O quarto capítulo apresenta o desenvolvimento do planejamento, o sequenciamento 
das atividades e a distribuição das equipes ao longo do mês. São exibidos os resultados 
alcançados e sugestões para a melhoria de planejamentos futuros.  
O quinto e último capítulo, apresenta a conclusão do trabalho de acordo com os 
resultados obtidos na pesquisa.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 Neste capítulo faz-se uma revisão bibliográfica sobre o tema planejamento e controle 
da produção, bem como uma discussão sobre esse processo no contexto da construção civil.  
 
2.1  PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 
  
2.1.1 Conceito 
 Laufer & Tucker (1987, apud Angelim, 2009, p.10) definem o planejamento como 
um processo de tomada de decisões relacionadas ao estabelecimento de metas e quais 
procedimentos devem ser realizados para atingí-las. O planejamento tem como finalidade a 
redução de custos, do tempo de execução e também das incertezas enquanto aos objetivos do 
projeto.  
 Para Ackoff (1976, apud Schneider, 2012, p.14), o planejamento é um sistema de 
atividades que possui cinco fases interdependentes, são elas:  
• Planejamento de fins: determina quais os objetivos e metas a serem alcançados a 
curto, médio e longo prazo.  
• Planejamento dos meios: determina como alcançar os objetivos. Esta fase requer a 
seleção de ações, práticas, programas e políticas que devem ser adotadas.  
• Planejamento de recursos: determina que tipos de recursos – por exemplo, mão de 
obra, equipamentos, materiais, financeiros -  e em qual quantidade são necessários 
para a realização das ações programadas.   
• Planejamento organizacional: determina qual a disposição organizacional requerida 
para tornar possível o alcance dos objetivos. 
• Implementação e controle do planejamento: determina como implementar decisões e 
controla-las, mantendo e melhorando o plano final apesar das mudanças internas e 
externas.  
 A programação do planejamento é um dos principais métodos para que a obra seja 
concluída com agilidade e poucos desperdícios.  
 O planejamento é um apoio à coordenação das atividades ligadas aos planos de 
execuções, de modo que as programações preestabelecidas possam ser atendidas nos prazos. 
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Segundo Cardoso (2001), o planejamento é o responsável por definir e demonstrar qual a 
atividade deve-se executar, quando será o início e conclusão, quais os sistemas construtivos e 
os recursos utilizados. 
 As metas estabelecidas pelo planejamento serão utilizadas para o gerenciamento da 
produção e para a definição da programação, que é um dos principais métodos para que a obra 
seja concluída com agilidade e poucos desperdícios. Ballard e Howell (1996), explicam que a 
análise dos resultados do controle são a base para a preparação dos planos futuros.  
Segundo Laufer e Tucker (1987 apud MENDES, 2001, p.2), o processo de controle 
garante que as ações sigam o caminho traçado e que as metas sejam alcançadas, envolvendo a 
medição e a análise do desempenho junto com a realização de ações corretivas, a performance 
seja inadequada, Ackof (1976, apud Schneider, 2012, p.14), afirma que o controle é dado 
através da comparação da situação real com a  
planejada.  
 
2.1.2 Importância do planejamento 
  
A realização do planejamento de um projeto traz diversos benefícios, entre eles, um 
maior conhecimento da obra, detecção das situações desfavoráveis antes que ocorram e 
agilidade para a tomada de decisões. Além disso o planejamento financeiro desenvolve uma 
referência para o acompanhamento e a otimização da alocação dos recursos (Mattos, 2010).  
O planejamento fornece os padrões para o monitoramento, revisão e controle da 
execução. A partir do controle do realizado é possível ter uma base de dados históricos, o que 
traz mais assertividade nos planejamentos futuros e um maior profissionalismo como um todo 
para a empresa.  
Nocêra (2010) explica que o planejamento trás benefícios para a empresa como um 
todo e também para seus clientes. A administração observa um aumento da produtividade 
com a utilização eficaz de recursos, um retorno mais rápido do investimento, maior 
previsibilidade dos resultados e mais confiança na organização empresarial. As equipes 
operacionais tem uma melhor definição de suas atividades e do período em que devem ser 
realizadas, permite também que cada membro possa saber qual sua posição enquanto ao 
planejado, além de permitir que as equipes mais produtivas sejam reconhecidas. Já para os 
clientes, o planejamento traz facilidade para o acompanhamento da execução, o que acarreta 
em uma maior confiança na organização.  
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Os benefícios obtidos com a adoção do planejamento de obras dependem diretamente 
da eficácia da implementação e do acompanhamento das atividades planejadas. A 
implantação dos processos de planejamento exige esforço e apoio adequado, já que as equipes 
de execução devem receber suas atividades de forma simples e de fácil compreensão. Caso o 
planejamento não receba o acompanhamento necessário ou que não utilize metas realistas, 
todo o projeto pode ser comprometido.   
  
2.1.3  Controle  
  
 Para Goldman (1997), o controle é um processo administrativo de três etapas, são 
elas: A obtenção de informações sobre o resultado de um processo; Comparação dos 
resultados com os objetivos; Implementação de uma ação para assegurar o cumprimento das 
metas. O controle tem um papel extremamente importante na preservação dos objetivos, ou 
mesmo, na identificação de necessidade de mudá-los.   
 O controle tem como função principal medir o progresso, impedir desvios do 
planejado e indicar ações corretivas. Estas ações podem ser desde pequenos ajustes no 
planejado até mesmo a completa mudança de objetivos. O importante é que o controle seja 
feito em tempo real, ou seja, deve orientar as atividades corretivas ainda durante sua 
execução, reduzindo ao máximo atrasos e perdas. O conceito de controle vai além da 
inspeção, ele também está relacionado com correção dos problemas (Moreira et al. 1999).  
 As análises são realizadas a partir da comparação dos resultados obtidos em um 
determinado período. São comparados a produção e os custos realizados com os valores que 
haviam sido planejados. Goldman (1997) afirma que a informação produzida pelo processo de 
controle permite que a empresa tenha uma análise concreta do andamento das metas físico-
financeiras, permitindo a tomada de decisões de forma assertiva.  
 
2.2 MÉTODOS DE PLANEJAMENTO  
 
O planejamento de obras pode ser elaborado através de diversos métodos disponíveis, o 
que deve ser compreendido, é que para planejar uma obra grande ou uma obra pequena o 
roteiro utilizado é basicamente o mesmo, o que muda é a escala.  
 
   
 
22 
 
2.2.1 Ciclo PDCA 
 
O ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act, Planejar-Desempenhar-Controlar-Agir), 
apresentado na figura 2, é explicado por Mattos (2010) como um método que divide o 
planejamento em quatro etapas:  
 
A. Planejar 
Nesta fase inicial, a equipe de planejamento deve realizar a análise dos projetos, 
definir os processos construtivos que serão utilizados e elaborar o cronograma de 
construção.  
 
B. Desempenhar 
Essa etapa corresponde ao início das atividades em campo, as equipes devem ser 
informadas sobre os métodos que serão utilizados, o sequenciamento e a duração prevista 
em cada fase, para então dar início a execução.    
 
C. Controlar  
É nesta etapa que é feita a verificação da realização das atividades, comparando o 
previsto com o realizado e apontando as diferenças encontradas.  
 
D. Agir 
Caso os resultados encontrados não estejam compatíveis com o planejado, deve-se 
implementar ações corretivas para evitar que as causas do desvio continuem ocorrendo. O 
tempo para a correção dos desvios deve ser o mínimo possível, afim de evitar furos ainda 
maiores no planejado.  
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Figura 2 – Ciclo PDCA 
 
Fonte: Periard (2011) 
 
2.2.2 Cronograma Físico Financeiro 
 
O cronograma físico-financeiro de uma obra é uma ferramenta que leva em 
consideração o planejamento dos custos de acordo com a etapa física da obra, analisando 
quanto dos recursos orçamentários foi utilizado em cada etapa. Este tipo de controle pode ser 
adaptado para, praticamente, qualquer tipo de projeto e auxilia na gestão da obra e na previsão 
de grandes gastos, o que pode antecipar a captação de orçamento para suprir a demanda.  
A montagem do cronograma pode ser realizada através de planilhas de Excel e deve 
começar pela definição das principais entregas do projeto, que devem ser posicionadas  de 
acordo com a ordem cronológica das atividades. Em seguida são escolhidos os prazos 
desejados para o cumprimento de cada etapa. E por fim, são calculados os custos diretos e 
indiretos parciais para cada etapa. 
O cronograma mostra, em linhas do tempo, o início e  o fim de casa fase da obra e 
possibilita a verificação do andamento das frentes de serviço,  assim podemos definir as 
prioridades e concentrar os esforços nas frentes atrasadas.  O cronograma também ajuda no 
planejamento de compra de materiais, reduzindo o estoque nos canteiros e investindo o 
dinheiro enquanto ainda não é necessário realizar as compras.   
   
 
24 
 
2.3 NÍVEIS DE PLANEJAMENTO  
 
 
2.3.1 Planejamento de longo prazo 
 
 O planejamento de longo prazo é o primeiro passo a ser efetuado, seu resultado é 
definido pelo nível estratégico da empresa. Neste nível são definidas as metas que o 
empreendimento deve alcançar.  
Segundo Formoso (2001), esta etapa decide o ritmo de execução, que em conjunto 
com os dados do orçamento definem o fluxo de despesas que seja compatível com os estudos 
de viabilidade do projeto. O autor ainda explica que neste nível o grau de detalhamentos deve 
ser baixo.  
No planejamento de longo prazo são definidos o perfil do empreendimento, o preço 
de venda, o custo da mobilização e as taxas de juros para financiamentos.   
 
2.3.2 Planejamento de médio prazo 
 
 O planejamento de médio prazo é o nível seguinte ao planejamento de longo prazo, o 
primeiro é o elo tático entre o plano mestre e os planos operacionais. Chiavenato (2000) 
explica que neste planejamento é projetado o futuro próximo das atividades, focalizando na 
alocação de recursos.  
 A responsabilidade neste nível fica a cargo gerencial. As atividades descrevem o 
processo de construção utilizado, com as especificações dos métodos e a identificação dos 
recursos necessários para a execução. 
 
 
2.3.3 Planejamento de curto prazo 
 
 Para este nível são atribuídos pacotes de metas a serem realizadas pelas equipes de 
produção, logo se chama o nível operacional. Para Formoso (2001), o planejamento 
operacional tem a função de orientar diretamente a execução da obra. No geral, é utilizado em 
ciclos semanais, sendo atribuído recursos físicos, como mão de obra, ferramentas e 
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equipamentos. Em casos de obras muito rápidas ou nas quais existe muita incerteza associada 
ao processo de produção o ciclo do planejamento pode ser diário.  
 Este nível pode ser denominado planejamento de comprometimento, o engajamento 
pode ser obtido através de reuniões periódicas com a participação dos líderes de equipes, 
supervisores e coordenadores. Estas reuniões fecham o ciclo de planejamento e controle 
através da avaliação das equipes de produção quanto ao cumprimento das metas (Formoso, 
2001).   
 Chiavenato (2000) fala que este nível se caracteriza pelo detalhamento das tarefas e 
operações, com caráter imediatista. Bernardes (2003) afirma que o planejamento de curto 
prazo facilita a confecção de pacotes de trabalho às equipes e ao controle de produção. Isto é 
devido ao fato de que as tarefas atribuídas estão explícitas em um formulário de maneira 
organizada.  
 
 
2.4 CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
 
As redes de distribuição de BT/MT são aquelas que conectam as subestações aos 
consumidores finais, são compostas por linhas de alta, média e baixa tensão e podem ser 
aéreas ou subterrâneas. As mais utilizadas no Brasil são as redes aéreas, estas são pouco 
seguras, porém mais baratas para construção e para a manutenção.  
De acordo com um procedimento de execução, PEX014, disponibilizado pela 
Companhia Energética do Ceará (COELCE), os principais passos a serem seguidos na 
construção de redes de energia elétrica são os seguintes: 
 
o Interpretação do Projeto; 
o Planejamento de Execução de Obras; 
o Transporte de Equipamentos e Materiais; 
o Transporte de Pessoal; 
o Posicionamento do Veículo na Área de Trabalho; 
o Sinalização da Área de Trabalho; 
o Locação de Rede de Distribuição Urbana (RDU); 
o Locação de Rede de Distribuição Rural (RDR); 
o Abertura de cavas; 
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o Distribuição de postes; 
o Fincamento de postes e montagem de estruturas; 
o Estaiamento; 
o Lançamento, Nivelamento, Tencionamento e Conexão de condutores; 
o Instalação de equipamentos; 
o Aterramentos; 
o Revisão de rede; 
o Desligamento e Religamento; 
o Interligação da rede; 
o Devolução de materiais. 
O escopo do estudo de caso compreende apenas as etapas da construção civil que são: a 
abertura de cavas, a distribuição de postes, o fincamento e  montagem de estruturas e por fim 
o lançamento dos cabos.  
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 
 
A seguinte pesquisa consiste no estudo de obras de construção de rede elétrica nas 
cidades de Mossoró, Açu e regiões vizinhas, localizadas no estado do Rio Grande do Norte. 
Será feita uma análise dos resultados obtidos a partir da introdução do planejamento de obras 
no mês de outubro do ano de 2017.  
A análise do planejamento será realizada através da comparação dos dados da produção 
das equipes durante o mês com os valores planejados. As incompatibilidades serão 
diagnosticadas através de planilhas de Excel e serão apresentados os resultados trazidos pelo 
planejamento e acompanhamento, bem como serão propostas soluções para melhorias nos 
planejamentos dos meses seguintes.  
 
3.1 ESTUDO DE CASO 
Trata-se do estudo de caso de obras de construção de rede elétrica nas cidades de 
Mossoró, Açu e regiões vizinhas, localizadas no estado do Rio Grande do Norte. O estudo 
será feito para o planejamento das obras do mês de outubro do ano de 2017.  
A partir de montagem de planilhas no Excel e da concepção do planejamento, serão 
comparados os dados realizados obtidos pelo acompanhamento com os valores iniciais da 
produção planejada.   
 
3.2 ANÁLISE DE DADOS 
 
Após a comparação dos números do acompanhamento com o planejado, a produção 
obtida no mês de outubro será comparada à produção dos meses anteriores, quando ainda não 
era realizado o planejamento de obras. Assim, serão analisadas as mudanças na produção que 
foram resultado do planejamento e serão propostas melhorias para os meses seguintes.    
 
3.3 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 
 
O objeto de estudo trata-se da criação e do acompanhamento de um planejamento para 
a execução de obras de construção de rede elétrica localizadas na região norte do estado do 
Rio Grande do Norte.  
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A empresa pesquisada é sediada na cidade de João Pessoa, na Paraíba, e está presente 
em sete estados no Norte e Nordeste do país. Fundada em 1999 a empresa atua nas áreas de 
construção civil, infraestrutura e prestação de serviços para o setor elétrico. Em seu portfólio 
estão serviços de construção de linhas de transmissão, redes de distribuição de energia elétrica 
e subestações. Além de todos os serviços comerciais e manutenção de sistemas, iluminação 
pública, barragens, estradas, terraplanagem, pontes, adutoras, infraestrutura urbana e unidades 
de habitação.  
Os dados apresentados no trabalho foram obtidos através do acompanhamento de um 
contrato de construção de redes de distribuição de energia elétrica de baixa e média tensão 
durante todo o mês de outubro do ano de 2017.  
 
3.3.1 Modelo Atual de Planejamento da empresa pesquisada 
 
Conforme visto no capítulo dois, existem três níveis de planejamento; o de longo 
prazo, o de médio prazo e o de curto prazo. A empresa pesquisada aplica ferramentas formais 
apenas nos níveis de longo e médio prazo, logo o planejamento de curto prazo é realizado de 
modo informal, ou seja, não existe o controle ou qualquer registro do processo produtivo.  
 
3.3.1.1 Planejamento de longo prazo 
 
No planejamento de longo prazo são definidos todos os custos diretos e indiretos do 
contrato, entre eles, mão de obra, veículos, ferramentas e equipamentos, além de taxas de 
administração, tributos e despesas financeiras. Todos os custos compatibilizados definem o 
preço de venda para a prestação do serviço.  
 No caso das obras pesquisadas, foi realizado um planejamento financeiro que 
estipula a meta do valor a ser faturado , em reais, para que o contrato seja rentável. Como 
pode ser visto na Tabela 1 abaixo, foi desenvolvida uma Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 
a partir dos valores encontrados. 
A EAP serve como base para a maior parte do planejamento. Nela é possível analisar 
quais são os grupos de custos que devem se tornar os pontos de atenção. No caso das obras 
estudadas não há o fornecimento de material, logo, quase metade dos custos do contrato estão 
na mão de obra. 
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Tabela 1 – Estrutura Analítica de Custos 
EAP - GRUPO DE CUSTOS - CT CONSTRUÇÃO 
Descrição	   EAP	  Custo	  
Total	   100,00%	  
Mão	  de	  Obra	   44,77%	  
Remuneração	   25,63%	  
Benefícios	   5,57%	  
Encargos	   13,57%	  
Veículos	   16,11%	  
Licenciamentos	   0,33%	  
Manutenção	  Mensal	   2,99%	  
Combustível	  Mensal	   4,78%	  
Despesa	  Financeira	  Mensal	   1,40%	  
Aluguel	  Mensal	   2,84%	  
Depreciação	  Mensal	   3,77%	  
Despesas	  Administrativas	   4,02%	  
Materiais	   3,66%	  
Serviços	   5,28%	  
BDI	   26,16%	  
Taxas	  e	  Despesas	  Indiretas	   4,43%	  
Tributos	   13,15%	  
Lucro	   8,58%	  
 
3.3.1.2 Planejamento de médio prazo 
 
O planejamento de médio prazo, assim como foi visto anteriormente, é o intermédio 
entre o planejamento de longo e curto prazo. Baseado nas informações do planejamento a 
longo prazo, são definidos; os prazos de execução em meses, o orçamento do 
empreendimento e a distribuição financeira.  
 A partir dos dados do planejamento financeiro e da demanda e produção estipuladas, 
as equipes de produção foram dimensionadas. Na Tabela 2, são mostradas as composições da 
mão de obra por cada tipo de equipe.  
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Tabela 2 – Composição da Mão de Obra 
Composição da Mão de Obra  
Descrição	   Quantidade	  
EQ001	  -­‐	  CONSTRUÇÃO	  REDES	  AÉREAS	  E	  SUBTERRÂNEAS	  -­‐	  5	  
Elementos	  	   9	  
Motorista Op. de Munck - Obra	   1	  
Eletricista	   3	  
Encarregado de Turma - Obra	   1	  
Ajudante Comum	   1	  
EQ004	  -­‐	  ESCAVAÇÃO	  COM	  ROMPEDOR	  -­‐	  03	  Elementos	   3	  
Ajudante com CNH	   1	  
Operador de Martelete	   1	  
Ajudante Comum	   1	  
EQ010	  -­‐	  CAVA	  MECANIZADA	   2	  
Ajudante Recolhimento 1 
Operador de Retroescavadeira 1 
EQ011	  -­‐	  CAVA	  COM	  EXPLOSIVO	   2	  
Blaster	   1	  
Ajudante	   2	  
 
  Por se tratarem de obras curtas e com demanda fixa, a mão de obra deve se manter 
constante por todo o período do contrato. Já as equipes de cava com explosivo são 
terceirizadas, e podem ser acionadas ou reduzidas de acordo com a demanda necessária.  
O planejamento existente era apenas referente a valores monetários de faturamento, 
não englobando a produção por postes para atingir a meta de medições.  
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4 RESULTADOS 
 
4.1 APRESENTAÇÃO 
 
4.1.1 Caracterização das Obras 
 
As obras estudadas são caracterizadas por serem de pequeno porte, entre 1 e 62 postes, 
são de rápida execução, porém são dispersas e se localizam em regiões isoladas com pouca ou 
nenhuma infraestrutura. Além das dificuldades de deslocamento, a região onde se localizam 
apresenta uma enorme diversidade enquanto ao tipo de solo, que vai  de areia de dunas até 
rochas graníticas.  
Para iniciar o planejamento, foram coletados os dados das obras disponibilizadas pela 
contratante, na Tabela 3 temos toda a relação de obras, e informações enquanto ao município , 
quantidade de postes e, quando houver, prazo máximo para finalização.  
Em resumo observamos um número de 107 obras, localizadas principalmente nos 
municípios de Açu, Santana dos Matos e Afonso Bezerra.  
 
  
Tabela 3 – Relação de Obras Disponibilizadas 
Descrição	  
Obra	  
Município	  
Total	  
Postes	  
Data	  Limite	  
1 - Projeto R0332321 - Sitio riacho (mt/tr/ Açu 25     
2 - Projeto R0341290 - Povoado nova esperan Açu 9     
3 - Projeto R0344545 - Povoado baixa dos ad Açu 33     
4 - Projeto R0346792 - Povoado olho dagua p Açu 11   14/10/17 
5 - Projeto R0348297 - Fazenda casa forte(m Açu 6     
6 - Projeto R0348309 - Povoado mendubim de  Açu 7     
7 - Projeto R0348431 - Fazenda canada(mt-tr Açu 9     
8 - Projeto R0348474 - Sitio martins(trafo) Açu 0     
9 - Projeto R0348112 - Rua fco esmeraldino  Açu 0     
10 - Projeto R0348135 - Rua poeta joao soare Açu 7     
11 - Projeto R0348202 - Sitio poaca(aum. Car Açu 4     
12 - Projeto R0348091 - Provoado poré(mt-tra Açu 40     
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Descrição	  
Obra	  
Município	  
Total	  
Postes	  
Data	  Limite	  
13 - Projeto R0348666 - Sitio palheiros ii(t Açu 1     
14 - Projeto R0348762 - Fazenda coronel carl Açu 2   16/10/17 
15 - Projeto R0347899 - Rua projeto crescer( Afonso Bezerra       16     
16 - Projeto R0348300 - Povoado jacuma(mt-tr Afonso Bezerra       2     
17 - Projeto R0348516 - Av batista montenegr Afonso Bezerra       2     
18 - Projeto R0348662 - Povoado alto da feli Afonso Bezerra       4     
19 - Projeto R0349008 - Rua são vicente de p Afonso Bezerra       1     
20 - Projeto R0349013 - Rua jose dirceu soar Afonso Bezerra       3     
21 - Projeto R0349015 - Povoado cabeça dos m Afonso Bezerra       0     
22 - Projeto R0344717 - Povoado tabatinga(mt 
Alto Do 
Rodrigues    3     
23 - Projeto R0345559 - Rua luiz leandro dos 
Alto Do 
Rodrigues    8     
24 - Projeto R0345916 - Povoado sao jose(mt- 
Alto Do 
Rodrigues    16     
25 - Projeto R0345939 - Ag proj. Irrigado ba 
Alto Do 
Rodrigues    7     
26 - Projeto R0346893 - Povoado sao jose(aum 
Alto Do 
Rodrigues    4     
27 - Projeto R0347817 - Pov tabuleiro alto(a 
Alto Do 
Rodrigues    0     
28 - Projeto R0343012 - Fazenda sao pedro(mt Angicos              11     
29 - Projeto R0345615 - Fazenda trapia(mt-tr Angicos              15   17/10/17 
30 - Projeto R0345053 - Rua gamaliel martins Angicos              1   10/10/17 
31 - Projeto R0348306 - Rua eliene moreira d Angicos              3     
32 - Projeto R0348764 - Fazenda bom futuro(t Angicos              1     
33 - Projeto R0343834 - Povoado madeiras(mt- Esp Sto Oeste        4     
34 - Projeto R0347308 - Sitio curralinho(mt- Esp Sto Oeste        25     
35 - Projeto R0348515 - Povoado canto claro( Ipanguacu            1     
36 - Projeto R0348514 - Ag santa maria olho  Ipanguacu            6     
37 - Projeto R0349019 - Povoado canto claro( Ipanguacu            1     
38 - Projeto R0349011 - Povoado araras(bt) Itaja 2     
39 - Projeto R0348839 - Povoado são francisc Itaja               3     
40 - Projeto R0344946 - Fazenda horiente(mt- Itaja                33     
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Descrição	  
Obra	  
Município	  
Total	  
Postes	  
Data	  Limite	  
41 - Projeto R0347060 - Pov. Santa luzia(bt- Itaja                1     
42 - Projeto R0348637 - Povoado caicarinha(m Itaja                2     
43 - Projeto R0343150 - Fazenda mulungu(bt)- Lajes                1   03/10/17 
44 - Projeto R0345834 - Sitio baixa do brito Macau 6     
45 - Projeto R0346345 - Sitio nova descobert Macau                2     
46 - Projeto R0347950 - Rua ver. Jose fernan Macau                2 
 
  
47 - Projeto R0348432 - Sitio tatu(bt) Parau 2     
48 - Projeto R0342649 - R: tarcisio de carva Pendencias           12     
49 - Projeto R0340664 - Sitio cachoeirinha(m Santana Do Matos     8   16/10/17 
50 - Projeto R0346930 - Sitio riacho do meio Santana Do Matos     10     
51 - Projeto R0346972 - Povoado santa tereza Santana Do Matos     3     
52 - Projeto R0346975 - Sitio sao luiz(mt-tr Santana Do Matos     7     
53 - Projeto R0347341 - Rua jose william de  Santana Do Matos     3     
54 - Projeto R0347820 - Estrada para camaroe Santana Do Matos     1     
55 - Projeto R0347904 - Rua manoel romao(aum Santana Do Matos     5     
56 - Projeto R0347907 - Povoado santa maria( Santana Do Matos     3     
57 - Projeto R0347935 - Povoado santa maria( Santana Do Matos     3     
58 - Projeto R0347957 - Sitio cacimba do mei Santana Do Matos     1     
59 - Projeto R0348090 - Povoado ave maria(mt Santana Do Matos     13     
60 - Projeto R0348476 - Sitio alecrim(mt-tra Santana Do Matos     4     
61 - Projeto R0348477 - Sitio alecrim(mt-tra Santana Do Matos     4     
62 - Projeto R0348641 - Sitio santo antonio( Santana Do Matos     7     
63 - Projeto R0348513 - Rua alecrim(inter. S Santana Do Matos     3     
64 - Projeto R0348905 - Sitio serra do gado( Santana Do Matos     3     
65 - Projeto R0343002 - Sitio uburana(bt)-sa Sao Rafael           1     
66 - Projeto R0332319 - Rua antonio p filho( Sao Rafael           3   18/10/17 
67 - Projeto R0327221 - Sitio desterro (aum. Sao Rafael           11   04/10/17 
68 - Projeto R0348710 - Sitio carau (bt)-são Sao Rafael           1     
69 - Projeto R0348809 - Tv novo horizonte( b Sao Rafael           6     
70 - Projeto R0348869 - Ru luiz pinheiro(bt) Sao Rafael           3     
71 - Projeto R0348080 - Povoado barrocas(mt- 
Alto Do 
Rodrigues    7     
72 - Projeto R0348302 - Rua são joao(adeq re Alto Do 1     
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Descrição	  
Obra	  
Município	  
Total	  
Postes	  
Data	  Limite	  
Rodrigues    
73 - Projeto R0378760 - Povoado barrocas(tra 
Alto Do 
Rodrigues    1     
74 - Projeto R0348526 - Povoado cristivão(ad Areia Branca 11     
75 - Projeto R0349000 - Rua raimunda lucia r Areia Branca 1     
76 - Projeto R0348291 - Povoado cristovão(bt Areia Branca         2     
77 - Projeto R0348435 - Rua felipe camrão(au Mossoró 5     
78 - Projeto R0349054 - Rodovia br 405(aum c Mossoró 1     
79 - Projeto R0348638 - Agrovila paulo freir Mossoro              1     
80 - Projeto R0348711 - Vila espirito santo( Serra Do Mel         1     
81 - Projeto R0348535 - Vila sergipe(mt-bt) Serra Do Mel         2     
82 - Projeto R0347992 - Ag. Sao sebastiao ii Upanema              19     
83 - Projeto S/N - Fernando Pedroza Fernando Pedroza 62     
84 - Projeto R0342368 - Sítio riacho da sali São Rafael 6     
85 - Projeto R0344990 - Rua maria da conceic Ipanguacu            10     
86 - Projeto R0345066 - Rua luiz bento da cr Ipanguacu            8     
87 - Projeto R0345972 - Fazenda pixore (traf Santana Do Matos     4     
88 - Projeto R0347120 - Rua clara macedo (de Açu 1     
89 - Projeto R0347941 - Fazenda linda flor(m Açu 9     
90 - Projeto R0341266 - Po sitio varzea das  Sao Rafael           19     
91 - Projeto R0342188 - Rua ver. Jose bezerr Açu 2     
92 - Projeto R0342935 - Rua suetonio azevedo Santana Do Matos     2     
93 - Projeto R0344404 - Povoado bonfim(mt-tr Angicos              10   17/10/17 
94 - Projeto R0344524 - Povoado canto grande Afonso Bezerra       2   05/10/17 
95 - Projeto R0345617 - Povoado panon ii(bt- Açu 3     
96 - Projeto R0345735 - Fazenda entrada da e Afonso Bezerra       1   02/10/17 
97 - Projeto R0346310 - Povoado panon(trafo- Açu 2     
98 - Projeto R0346437 - Povoado panon(mt-tra Açu 6     
99 - Projeto R0348074 - Povoado do cruzeiro( Açu 2   17/10/17 
100 - Projeto R0348204 - Povoado acaua(bt) -  Itaja                0     
101 - Projeto R0348838 - Ag santa maria olho  Ipanguacu            3     
102 - Projeto R0349003 - Povoado campo de avi Açu 6     
103 - Projeto R0349012 - Sitio dos cavalos to Açu 4     
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Descrição	  
Obra	  
Município	  
Total	  
Postes	  
Data	  Limite	  
104 - Projeto R0349017 - Povoado entre rios  Açu 1     
105 - Projeto R0349085 - Povoado serra nova  Afonso Bezerra       8     
106 - Projeto R0349090 - Tv carlos alberto de Açu 2     
107 - Projeto R0349093 - Povoado riacho do pr Angicos              1     
108 - Projeto R0347942 - Sitio Baixa do Brito Macau 3     
109 - Projeto R0349563 - Povoado Canto 
Grande Afonso Bezerra       3     
110 - Projeto R0349605 - Sitio Janduís(BT) Açu 2     
111 - Projeto R0349921 - Sitio Runfão Santana Do Matos     1     
112 - Projeto R0349920 - Sitio Runfão Santana Do Matos     3     
 Total de postes 
 
 695     
 
 
4.2 DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO 
 
Para a elaboração do planejamento foram utilizadas as técnicas de roteirização de 
cronograma de Gantt, são elas:  
• Numeração das atividades; 
• Sequenciamento;  
• Datas para início e fim; 
• Folgas; 
• Atividades críticas; 
• Realizado.; 
 
4.2.1 Identificação das Atividades e Definição da precedência 
O primeiro passo para o início da elaboração do planejamento das obras, foi a 
identificação de todas as atividades que compõem o escopo da obra. No caso pesquisado, o 
número de atividades é pequeno e a definição da sua precedência é simples pois são obras de 
curta duração e que possuem execuções semelhantes entre elas. 
As atividades são basicamente; a escavação do buraco que o poste será implantado; o 
transporte dos postes até o local da obra; a implantação do poste e o lançamento dos cabos. A 
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energização da rede elétrica é o processo que finaliza a construção, porém esta atividade deve 
ser realizada por equipes de Linha Viva , ou seja, que realizam serviços com a rede 
energizada, assim a atividade não está no escopo da construção.  
Abaixo, na Figura 3 podemos observar o diagrama de rede que mostra o 
sequenciamento das atividades. 
 
Figura 3 – Diagrama de Rede das atividades 
 
 
 Por esse ser o primeiro contato da empresa, e da maioria dos colaboradores, com 
qualquer forma de planejamento operacional, para facilitar a implantação do projeto, optou-se 
por fazer um planejamento macro, eliminando algumas etapas que não são consideradas 
críticas e que podem ser facilmente adaptadas às atividades principais.  
 As atividades principais são a escavação, implantação e lançamento de cabos. Como 
pode ser visto na Tabela 3, quase 60% das obras são de até 3 postes, assim, não se torna 
necessário separar os serviços de implantação e lançamento de cabos. As duas atividades 
ficam sob responsabilidade das equipes de implantação, reduzindo sua perspectiva de 
produção. Apenas para aquelas obras que tenham mais que 40 postes e que tiverem mais de 
uma equipe de construção trabalhando ao mesmo tempo, poderão ter suas atividades 
divididas.  
 A Figura 4 mostra a etapa inicial, a escavação.  
 
 
Escavação	   Transporte	  do	  material	   Implantação	  
Lançamento	  de	  
cabos	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Figura 4 – Escavação com explosivos na cidade de Itajá 
Fonte: Autor, 2017. 
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 A Figura 5 demonstra o processo de implantação de poste.  
 
Figura 5 - Implantação de poste no município de Ipanguaçu 
Fonte: Autor, 2017. 
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Nas Figuras 6 e 7, temos imagens da etapa de lançamento de cabos, na primeira para 
uma obra urbana de apenas um poste, na última, uma obra rural de grande porte.  
       
Figura 6 - Lançamento de cabos  em redes urbanas em Açu 
Fonte: Autor, 2017. 
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   Figura 7 – Lançamento de cabos em zonas rurais  
   Fonte: Autor, 2017. 
 
 
 
4.2.2 Definição da Produtividade  
 
Por não haver o planejamento e controle de obras, não foi possível determinar a 
produtividade pelo histórico realizado, dessa forma, para obtê-la foi necessário o 
questionamento informal a supervisores e encarregados das equipes. Apesar da não 
comprovação das números indicados, optou-se por utilizar esses valores inicialmente, para 
que nos meses seguintes possam ser ajustados de acordo com os dados do controle da 
produção.  
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Tabela 4 – Produtividade Diária por Equipe 
Cód. Equipe Descrição  Produtividade 
3.ESC1 Explosivo 6 buracos/dia 
3.ESC2 Explosivo 6 buracos/dia 
3.ESC3 Rompedor F4000 3 buracos/dia 
3.ESC4 Rompedor F4000 1,5 buracos/dia 
3.ESC6 Retro 15 buracos/dia 
5.IMP1 Rural 3 postes/dia 
5.IMP2 Rural 3 postes/dia 
5.IMP3 Rural 3 postes/dia 
5.IMP4 Rural 3 postes/dia 
5.IMP5 Rural 3 postes/dia 
5.IMP6 Rural 3 postes/dia 
5.IMP7 Rural 3 postes/dia 
5.IMP8 Rural 3 postes/dia 
5.IMP9 Rural 3 postes/dia 
 
Na Tabela 4, acima, estão as produtividades aproximadas diárias de cada tipo de 
equipe. Analisando os números indicados, e contando que o mês tem 22 dias trabalhados, a 
capacidade de produtividade mensal das equipes é de aproximadamente 693 escavações e 594 
implantações.  
 
4.2.3 Cronograma 
 
A principal dificuldade da realização deste planejamento não está no sequenciamento 
de atividades por obra, mas na distribuição adequada das equipes. Na maioria dos casos, as 
obras estão distantes das bases, e também entre elas, e se localizam em regiões com pouca 
infraestrutura e de difícil acesso. A principal perda na produção está relacionada ao tempo 
ocioso e o tempo gasto com deslocamentos. 
Para facilitar na distribuição das equipes, as obras disponibilizadas, as bases e 
alojamentos da empresa foram mapeados. Na Figura 8 estão as obras, classificadas por 
quantidade postes, disponibilizadas no início do mês de outubro de 2017 e na Figura 9 as 
bases e alojamentos da empresa ficam em destaque, as obras seguem a classificação por 
quantidade de postes. 
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Figura 8 – Distribuição de Obras out/2017 
  
   
Figura 9 – Bases e Alojamentos 
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 Inicialmente foram identificadas as obras que já haviam sido iniciadas, qual equipe 
estava executando e a previsão para finalização. A partir do cenário atualizado, as novas obras 
foram inseridas no planejamento de acordo com sua prioridade ou localização geográfica. As 
escolhas se basearam em sua maioria na seguinte ordem:  
 
1. Obras já iniciadas; 
1. Obras com prazo judicial para entrega; 
2. Obras com maior número de postes;  
 
As obras com maior número de postes são importantes pois permitem uma produção 
mais elevada com redução de perdas por tempo ocioso e deslocamento, assim são as 
principais pois trazem um maior faturamento. Com exceção das obras que possuem prazo 
judicial para conclusão, as demais são encaixadas conforme sua localização geográfica em 
relação as outras obras realizadas e as bases e alojamentos.  
Nessa fase, os mapas geográficos foram necessários para apuração do tempo de 
deslocamento entre as obras e bases.  
O cronograma de Gantt consiste em um gráfico de barras que demonstra as etapas de 
um empreendimento e seus avanços a medida do tempo. Mattos (2010) explica que o 
cronograma é o produto do planejamento. Com a utilização de planilhas de Excel, foi 
desenvolvido um cronograma de Gantt por dias trabalhos, considerando meio turno nos 
sábados e folgas aos domingos e feriados.  
O Anexo I apresenta o cronograma desenvolvido para o estudo de caso. Já o Anexo 
II contém os mesmo dados do cronograma, porém esse é dividido por equipes e foi entregue 
aos encarregados das turmas para que elas pudessem saber sua programação de atividades 
durante todo o mês e qual a produtividade esperada para cada dia. A tabela  5 exemplifica 
como a programação das obras foi passada para as equipes operacionais, onde especifica por 
dia qual a produtividade esperada e qual a obra.  
A programação da produção do mês se baseou nas produtividades médias das 
equipes e no dado apurado do faturamento necessário para cobrir os custos do contrato em 
número médio de postes implantados, que é de 462 poste. O planejamento adotou um número 
de  483 postes implantados para o mês de outubro. 
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Tabela 5 – Planejamento por Equipe 
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4.3 ACOMPANHAMENTO E RESULTADOS 
 
O acompanhamento foi realizado diariamente na base do RN, já na matriz foi realizado 
semanalmente, em reuniões com o coordenador do contrato para alinhamento dos números da 
produtividade. Porém, desde a primeira semana já era possível identificar que o  planejamento 
não levou em consideração alguns atrasos que comprometeram o resultado final, entre eles:  
• O planejamento considerou que todas as equipes tinham o mesmo regime de trabalho, 
porém 3 equipes de implantação trabalham com jornadas de 25 dias trabalhados e 5 
dias de folga, logo o planejamento dessas equipes ficou defasado; 
• Os materiais de algumas das obras (postes e cabos), que são fornecidos pela 
contratante, não estavam disponíveis nas datas previstas para a implantação; 
• Uma das retroescavadeiras precisou fazer manutenção e ficou parada por uma semana;  
• Houveram problemas na liberação de explosivos para a empresa terceirizada, o que 
atrasou o processo de escavação e consequentemente todas as etapas das obras.  
 
No Anexo III está o acompanhamento consolidado de todo o mês de outubro, nele 
estão a produção prevista e  a realizada de cada obra.  
Após o estudo dos dados do acompanhamento, foi realizado o Percentual de 
Programação Concluído (PPC), que é o percentual de atividades realizadas em relação às 
atividades planejadas durante um período de curto prazo. O PPC é uma ferramenta que auxilia 
na análise da eficácia do planejamento e do grau de precisão da programação a curto prazo. A 
Tabela 6 apresenta os valores do PPC para as atividades estudadas. 
 
Tabela 6 – PPC Consolidado 
Percentual de Programação Concluído - out/17 
  
Qtde. De Postes PPC 
Previsto  Realizado  
Escavação  608 491 81% 
Implantação  483 373 77% 
Consolidado 1091 864 79% 
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Ao analisar o acompanhamento consolidado do mês vemos um número final bem 
abaixo do planejado, com a realização de apenas 58% das implantações esperadas. Mas ao 
analisarmos os números totais de postes implantados com o número total planejado, temos um 
percentual de 77%, o motivo para tais divergências se deu pelo fato de várias obras planejadas 
não estarem com os matérias disponíveis nas datas marcadas, então as equipes foram 
encaminhas para obras cujos materiais já estavam no almoxarifado.  
Abaixo, na figura 9, está a demonstração gráfica do comparativo previsto vs realizado 
para cada tipo de atividade. Na figura 10, temos os dados históricos da produção desde o 
início do contrato, o mês de outubro apresentou a segunda maior produção mensal, mesmo em 
meio a várias ocorrências que causaram atrasos na produção. 
 
Figura 10 – Comparativo Previsto vs. Realizado 
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Figura 11 – Histórico de Produção de Postes 
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5 CONCLUSÃO 
 
O trabalho apresentado consistiu no desenvolvimento de um sistema de planejamento 
de curto prazo para execução de obras de pequeno porte. Com o auxílio dos supervisores 
operacionais, foi possível aplicar a ferramenta PPC para as obras realizadas no mês de 
outubro do ano de 2017.  
As obras possuíam um cronograma tipo Gantt, mas para a melhor visualização das 
atividades e metas diárias de cada equipe, foi utilizada uma tabela dinâmica de Excel que 
listava o projeto e o número de escavações ou implantações que cada equipe deveria realizar 
diariamente. Alinhamentos semanais foram realizados através de reuniões com os 
supervisores e com o coordenador do contrato.  
Os resultados apresentados neste trabalho mostram a realidade da construção na 
região; dificuldades na programação das equipes, falta de materiais (que não são 
responsabilidade da empresa estudada), falha no funcionamento dos veículos, atrasos na 
liberação de explosivos e a abstenção da mão de obra foram as principais razões para a 
frustração do planejamento.  
Apesar do resultado final da produção não ter atingido a meta estabelecida, a 
produção de postes para o mês de outubro foi a segunda maior desde o início do contrato. 
Dessa forma pode-se concluir que a capacidade produtiva é maior do que a planejada, e após a 
adaptação do processo será possível atingir produções ainda maiores.   
As mudanças na gestão das obras foram muito satisfatórios se considerado que este 
foi o primeiro contato da empresa e da maioria dos seus colaboradores com qualquer tipo de 
planejamento operacional. Visto a ausência de dados históricos da produção, algumas 
produtividades foram superestimadas e devem ser reduzidas, para a apresentação de números 
mais assertivos ons futuros planejamentos, além da consideração da datas de disponibilidade 
do material necessário para a obra. 
Após um mês da implantação do planejamento, melhorias já podem ser observadas. 
A principal mudança se dá pela valorização do planejamento, os próprios gestores do contrato 
perceberam uma maior facilidade na gestão e decidiram realizar o planejamento para o mês de 
novembro, e ainda afirmam que o planejamento operacional trouxe uma melhor visão da 
situação da produção nos entremeios das medições mensais, além de ajudar nas negociações e 
cobranças comerciais com a contratante.  
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O trabalho contribuiu não só para a mudança na cultura do planejamento da empresa, 
mas também para a formação profissional da autora na área de Engenharia Civil, pois trouxe 
experiências práticas em planejamento e controle de obras.   
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ANEXO I – CRONOGRAMA DE GANTT 
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2. Implantação 
3. Lançamento 
Projeto Município Postes   Outubro/17                                                   
  
I T           
                           1 - Sitio Riacho         Açu 0 25   
                               1 - Sitio Riacho         Açu 0 3   
          
8 
                    1 - Sitio Riacho         Açu 3 6   
            
8 
                  1 - Sitio Riacho         Açu 6 9   
             
8 
                 1 - Sitio Riacho         Açu 9 12   
               
8 
               1 - Sitio Riacho         Açu 12 15   
                
8 
              1 - Sitio Riacho         Açu 15 18   
                 
8 
             1 - Sitio Riacho         Açu 18 21   
                  
8 
            1 - Sitio Riacho         Açu 21 25   
                   
8 
              
  
  
                               2 - Pov Nova Esperanca   Açu 0 9   
                               2 - Pov Nova Esperanca   Açu 0 3   
                       
8 
       2 - Pov Nova Esperanca   Açu 3 6   
                        
8 
      2 - Pov Nova Esperanca   Açu 6 9   
                         
8 
        
  
  
                               4 - Pov Olho Dagua 
Piato 
Açu 0 11   
                               4 - Pov Olho Dagua 
Piato 
Açu 0 3   
                          
8 
    4 - Pov Olho Dagua 
Piato 
Açu 3 6   
                           
8 
   4 - Pov Olho Dagua 
Piato 
Açu 6 9   
                             
8 
 4 - Pov Olho Dagua 
Piato 
Açu 9 11   
                              
8 
   
  
  
                               5 - Fazenda Casa Forte Açu 0 6   
                               5 - Fazenda Casa Forte Açu 0 3   
     
2 
              
8 
          5 - Fazenda Casa Forte Açu 3 6   
      
2 
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2. Implantação 
3. Lançamento 
Projeto Município Postes   Outubro/17                                                   
6 - Pov Mendubim De 
Cima 
Açu 0 7   
                               6 - Pov Mendubim De 
Cima 
Açu 0 3   
               
2 2 8 
             6 - Pov Mendubim De 
Cima 
Açu 3 7   
                 
2 8 
               
  
  
                               7 - Fazenda Canada Açu 0 9   
                               7 - Fazenda Canada Açu 0 3   
                  
      
       7 - Fazenda Canada Açu 3 6   
                  
      
       7 - Fazenda Canada Açu 6 9   
                  
      
            
  
                  
      
       10 - R. Poeta Joao 
Soares 
Açu 0 7   
                               10 - R. Poeta Joao 
Soares 
Açu 0 3   
                          
2 2 
   10 - R. Poeta Joao 
Soares 
Açu 3 6   
                             
2 
 10 - R. Poeta Joao 
Soares 
Açu 6 7   
                              
2 
   
  
  
                               11 - Sitio Poaca Açu 0 4   
                               11 - Sitio Poaca Açu 0 4   
        
2 2 
         
8 
              
  
  
                               12 - Pov Poré Açu 0 40   
                               12 - Pov Poré Açu 0 3   
 
2 
  
8 
                          12 - Pov Poré Açu 3 6   
 
2 
   
8 
                         12 - Pov Poré Açu 6 9   
 
2 
    
8 
                        12 - Pov Poré Açu 9 12   
 
2 
      
8 
                      12 - Pov Poré Açu 12 15   
 
2 
       
8 
                     12 - Pov Poré Açu 15 18   
 
2 
        
8 
                    12 - Pov Poré Açu 18 21   
 
2 
          
8 
                  12 - Pov Poré Açu 21 24   
   
2 
         
8 
                 12 - Pov Poré Açu 24 27   
   
2 
           
8 
               12 - Pov Poré Açu 27 30   
   
2 
            
8 
              12 - Pov Poré Açu 30 33   
   
2 
             
8 
             12 - Pov Poré Açu 33 36   
    
2 
             
8 
            12 - Pov Poré Açu 36 39   
     
2 
             
8 
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2. Implantação 
3. Lançamento 
Projeto Município Postes   Outubro/17                                                   
12 - Pov Poré Açu 39 40   
     
2 
              
8 
               
  
                               13 - Sitio Palheiros Ii Açu 0 1   
                               13 - Sitio Palheiros Ii Açu 0 1   
             
2 
                    
  
  
                               14 - Faz. Coronel 
Carlos 
Açu 0 2   
                               14 - Faz. Coronel 
Carlos 
Açu 0 2   
      
2 
               
8 
           
  
  
                               15 - Rua Projeto 
Crescer  
Afonso Bezerra       0 16   
                               15 - Rua Projeto 
Crescer  
Afonso Bezerra       0 3   
                   
2 
           15 - Rua Projeto 
Crescer  
Afonso Bezerra       3 6   
                    
2 
          15 - Rua Projeto 
Crescer  
Afonso Bezerra       6 9   
                      
2 
        15 - Rua Projeto 
Crescer  
Afonso Bezerra       9 12   
                       
2 
       15 - Rua Projeto 
Crescer  
Afonso Bezerra       12 16   
                        
2 
         
  
  
                               16 - Povoado Jacuma Afonso Bezerra       0 2   
                               16 - Povoado Jacuma Afonso Bezerra       0 2   
                          
2 
       
  
  
                               17 - Av Batista 
Montenegr 
Afonso Bezerra       0 2   
                               17 - Av Batista 
Montenegr 
Afonso Bezerra       0 2   
                         
2 
        
  
  
                               18 - Pov Alto Da 
Felicida 
Afonso Bezerra       0 4   
                               18 - Pov Alto Da 
Felicida 
Afonso Bezerra       0 4   
                             
2 
    
  
  
                               19 - R. São Vicente De 
Pa 
Afonso Bezerra       0 1   
                               19 - R. São Vicente De 
Pa 
Afonso Bezerra       0 1   
                          
2 
         
  
                               20 - R. Jose Dirceu 
Soare 
Afonso Bezerra       0 3   
                               20 - R. Jose Dirceu 
Soare 
Afonso Bezerra       0 3   
                         
2 
          
  
                               24 - Povoado Sao Jose     Alto Do Rodrigues    0 16   
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2. Implantação 
3. Lançamento 
Projeto Município Postes   Outubro/17                                                   
24 - Povoado Sao Jose     Alto Do Rodrigues    0 3   
                      
2 
        24 - Povoado Sao Jose     Alto Do Rodrigues    3 6   
                       
2 2 
      24 - Povoado Sao Jose     Alto Do Rodrigues    6 9   
                         
2 2 
    24 - Povoado Sao Jose     Alto Do Rodrigues    9 12   
                           
2 
   24 - Povoado Sao Jose     Alto Do Rodrigues    12 16   
                             
2 2 
     
  
                               30 - R. Gamaliel 
Martins  
Angicos              0 1   
                               30 - R. Gamaliel 
Martins  
Angicos              0 1   
             
8 
                      
  
                               31 - R. Eliene Moreira 
Da 
Angicos              0 3   
                               31 - R. Eliene Moreira 
Da 
Angicos              0 3   
      
2 
     
8 
                     
  
  
                               32 - Fazenda Bom 
Futuro 
Angicos              0 1   
                               32 - Fazenda Bom 
Futuro 
Angicos              0 1   
     
2 
         
8 
                  
  
  
                               33 - Povoado Madeiras  Esp Sto Oeste        0 4   
                               33 - Povoado Madeiras  Esp Sto Oeste        0 4   
         
8 
                        
  
  
                               34 - Sitio Curralinho     Esp Sto Oeste        0 25   
                               34 - Sitio Curralinho     Esp Sto Oeste        0 5   
   
8 
                           34 - Sitio Curralinho     Esp Sto Oeste        5 10   
   
8 
                           34 - Sitio Curralinho     Esp Sto Oeste        10 15   
    
8 
                          34 - Sitio Curralinho     Esp Sto Oeste        15 20   
     
8 
                         34 - Sitio Curralinho     Esp Sto Oeste        20 25   
      
8 8 8 
                         
  
  
                               36 - Ag Santa Maria 
Olho  
Ipanguacu            0 6   
                               36 - Ag Santa Maria 
Olho  
Ipanguacu            0 6   
                              
2 
   
  
  
                               38 - Povoado Araras Itaja 0 2   
                               38 - Povoado Araras Itaja 0 2   
          
2 2 
   
8 
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2. Implantação 
3. Lançamento 
Projeto Município Postes   Outubro/17                                                   
39 - Povoado São 
Francisc 
Itaja               0 3   
                               39 - Povoado São 
Francisc 
Itaja               0 3   
            
2  
                      
  
                               40 - Fazenda Horiente    Itaja                0 33   
                               40 - Fazenda Horiente    Itaja                0 5   
    
8 
                          40 - Fazenda Horiente    Itaja                5 10   
     
8 
                         40 - Fazenda Horiente    Itaja                10 15   
      
8 
                        40 - Fazenda Horiente    Itaja                15 20   
        
8 
                      40 - Fazenda Horiente    Itaja                20 25   
         
8 
                     40 - Fazenda Horiente    Itaja                25 30   
          
8 
                    40 - Fazenda Horiente    Itaja                30 33   
            
8 
                     
  
  
                               41 - Pov. Santa Luzia  Itaja                0 1   
                               41 - Pov. Santa Luzia  Itaja                0 1   
         
2 
                        
  
  
                               42 - Povoado 
Caicarinha   
Itaja                0 2   
                               42 - Povo do 
Caicarinha   
Itaja                0 2   
         
2 2 
     
8 
                 
  
  
                                                                     44 - Sitio Baixa Do 
Brito 
Macau 0 6   
                               44 - Sitio Baixa Do 
Brito 
Macau 0 3   
        
2 
                      44 - Sitio Baixa Do 
Brito 
Macau 3 6   
         
2 
                          
  
                               45 - Sitio Nova 
Descobert 
Macau                0 2   
                               45 - Sitio Nova 
Descobert 
Macau                0 2   
         
2 
                        
  
  
                               46 - Rua Ver. Jose 
Fernan 
Macau                0 2   
                               46 - Rua Ver. Jose 
Fernan 
Macau                0 2   
          
2 
                       
  
  
                               47 - Sitio Tatu Parau 0 2   
                               47 - Sitio Tatu Parau 0 2   
                         
2 
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2. Implantação 
3. Lançamento 
Projeto Município Postes   Outubro/17                                                   
49 - Sitio Cachoeirinha   Santana Do Matos     0 8   
                               49 - Sitio Cachoeirinha   Santana Do Matos     0 3   
     
2 
                         49 - Sitio Cachoeirinha   Santana Do Matos     3 6   
     
2 
                         49 - Sitio Cachoeirinha   Santana Do Matos     6 8   
      
2 
                           
  
  
                               50 - Sitio Riacho Do 
Meio 
Santana Do Matos     0 10   
                               50 - Sitio Riacho Do 
Meio 
Santana Do Matos     0 3   
        
2 
        
8 
             50 - Sitio Riacho Do 
Meio 
Santana Do Matos     3 6   
         
2 
        
8 
            50 - Sitio Riacho Do 
Meio 
Santana Do Matos     6 10   
         
2 
         
8 
              
  
  
                               51 - Pov Santa Tereza     Santana Do Matos     0 3   
                               51 - Pov Santa Tereza     Santana Do Matos     0 3   
        
2 
                           
  
                               52 - Sitio Sao Luiz       Santana Do Matos     0 7   
                               52 - Sitio Sao Luiz       Santana Do Matos     0 3   
                          
2 
    52 - Sitio Sao Luiz       Santana Do Matos     3 7   
                          
2 
       
  
  
                               53 - Rua Jose William 
De  
Santana Do Matos     0 3   
                               53 - Rua Jose William 
De  
Santana Do Matos     0 3   
                           
2 
        
  
                               54 - Estrada Para 
Camaroe 
Santana Do Matos     0 1   
                               54 - Estrada Para 
Camaroe 
Santana Do Matos     0 1   
                      
2 
             
  
                               55 - Rua Manoel 
Romao  
Santana Do Matos     0 5   
                               55 - Rua Manoel 
Romao  
Santana Do Matos     0 3   
                         
2 
     55 - Rua Manoel 
Romao  
Santana Do Matos     3 5   
                         
2 
          
  
                               56 - Povoado Santa 
Maria  
Santana Do Matos     0 3   
                               56 - Povoado Santa 
Maria  
Santana Do Matos     0 3   
                    
2 
      
8 
        
  
                               58 - Sitio Cacimba Do 
Mei 
Santana Do Matos     0 1   
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2. Implantação 
3. Lançamento 
Projeto Município Postes   Outubro/17                                                   
58 - Sitio Cacimba Do 
Mei 
Santana Do Matos     0 1   
                      
2 
       
8 
     
  
                               59 - Povoado Ave 
Maria    
Santana Do Matos     0 13   
                               59 - Povoado Ave 
Maria    
Santana Do Matos     0 3   
                  
2 
    
8 
       59 - Povoado Ave 
Maria    
Santana Do Matos     3 6   
                  
2 
     
8 
      59 - Povoado Ave 
Maria    
Santana Do Matos     6 9   
                   
2 
     
8 
     59 - Povoado Ave 
Maria    
Santana Do Matos     9 13   
                   
2 
      
8 
       
  
  
                               60 - Sitio Alecrim Santana Do Matos     0 4   
                               60 - Sitio Alecrim Santana Do Matos     0 4   
                       
2 
          
  
  
                               62 - Sitio Santo 
Antonio  
Santana Do Matos     0 7   
                               62 - Sitio Santo 
Antonio  
Santana Do Matos     0 3   
               
2 
           
8 
   62 - Sitio Santo 
Antonio  
Santana Do Matos     3 7   
               
2 
             
8 8 
   
  
  
                               63 - Rua Alecrim Santana Do Matos     0 3   
                               63 - Rua Alecrim Santana Do Matos     0 3   
                        
2 
         
  
  
                               64 - Sitio Serra Do 
Gado 
Santana Do Matos     0 3   
                               64 - Sitio Serra Do 
Gado 
Santana Do Matos     0 3   
                      
2 
      
8 
    
  
  
                               65 - Sitio Uburana        Sao Rafael           0 1   
                               65 - Sitio Uburana        Sao Rafael           0 1   
          
2 
                                                             
  
  
                               68 - Sitio Carau  Sao Rafael           0 1   
                               68 - Sitio Carau  Sao Rafael           0 1   
          
2 
                       
  
  
                               69 - Tv Novo Horizonte Sao Rafael           0 6   
                               69 - Tv Novo Horizonte Sao Rafael           0 3   
            
2 
                  69 - Tv Novo Horizonte Sao Rafael           3 6   
            
2 
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2. Implantação 
3. Lançamento 
Projeto Município Postes   Outubro/17                                                   
70 - Ru Luiz Pinheiro Sao Rafael           0 3   
                               70 - Ru Luiz Pinheiro Sao Rafael           0 3   
             
2 
                      
  
                               73 - Povoado Barrocas Alto Do Rodrigues    0 1   
                               73 - Povoado Barrocas Alto Do Rodrigues    0 1   
                             
2 
      
  
                               83 - Fernando Pedroza Fernando Pedroza 0 62   
               
      
          83 - Fernando Pedroza Fernando Pedroza 0 3   
    
2 
   
8 
      
      
          83 - Fernando Pedroza Fernando Pedroza 3 6   
    
2 
   
8 
      
      
          83 - Fernando Pedroza Fernando Pedroza 6 9   
     
2 
   
8 
     
      
          83 - Fernando Pedroza Fernando Pedroza 9 12   
     
2 
   
8 
     
      
          83 - Fernando Pedroza Fernando Pedroza 12 15   
      
2 
  
8 
     
      
          83 - Fernando Pedroza Fernando Pedroza 15 18   
      
2 
   
8 
    
      
          83 - Fernando Pedroza Fernando Pedroza 18 21   
        
2 
 
8 
    
      
          83 - Fernando Pedroza Fernando Pedroza 21 24   
        
2 
 
8 
    
      
          83 - Fernando Pedroza Fernando Pedroza 24 27   
         
2 
  
8 
  
      
          83 - Fernando Pedroza Fernando Pedroza 27 30   
         
2 
  
8 
  
      
          83 - Fernando Pedroza Fernando Pedroza 30 33   
          
2 
  
8 
 
      
          83 - Fernando Pedroza Fernando Pedroza 33 36   
          
2 
  
8 
 
      
          83 - Fernando Pedroza Fernando Pedroza 36 39   
            
2 
  
      
 
8 
  
 
83 - Fernando Pedroza Fernando Pedroza 39 42   
            
2 
         
8 
  
      
83 - Fernando Pedroza Fernando Pedroza 42 45   
             
2 
        
8 
  
      
83 - Fernando Pedroza Fernando Pedroza 45 48   
             
2 
         
8 
 
      
83 - Fernando Pedroza Fernando Pedroza 48 51   
               
2 
       
8 
 
      
83 - Fernando Pedroza Fernando Pedroza 51 54   
               
2 
       
8 
 
      
83 - Fernando Pedroza Fernando Pedroza 54 57   
                
2 
       
8       
83 - Fernando Pedroza Fernando Pedroza 57 60   
                
2 
       
8       
83 - Fernando Pedroza Fernando Pedroza 60 62   
                 
2 
      
8       
   
  
  
                               85 - Rua Maria Da 
Conceic 
Ipanguacu            0 10   
                               85 - Rua Maria Da 
Conceic 
Ipanguacu            0 3   
               
2 2 
      
8 
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2. Implantação 
3. Lançamento 
Projeto Município Postes   Outubro/17                                                   
85 - Rua Maria Da 
Conceic 
Ipanguacu            3 6   
                 
2 2 
     
8 
      85 - Rua Maria Da 
Conceic 
Ipanguacu            6 10   
                   
2 2 
    
8 
          
  
                               86 - R. Luiz Bento Da 
Cru 
Ipanguacu            0 8   
                               86 - R. Luiz Bento Da 
Cru 
Ipanguacu            0 3   
                          
8 
    86 - R. Luiz Bento Da 
Cru 
Ipanguacu            3 6   
                           
8 
   86 - R. Luiz Bento Da 
Cru 
Ipanguacu            6 8   
                             
8 
    
  
  
                               88 - Rua Clara Macedo    Açu 0 1   
                               88 - Rua Clara Macedo    Açu 0 1   
          
8 
                       
  
  
                               89 - Fazenda Linda Flor Açu 0 9   
                               89 - Fazenda Linda Flor Açu 0 3   
             
8 
                 89 - Fazenda Linda Flor Açu 3 6   
               
8 
               89 - Fazenda Linda Flor Açu 6 9   
                
8 
                   
  
                               90 - Po Sitio Varzea 
Das  
Sao Rafael           0 19   
                               90 - Po Sitio Varzea 
Das  
Sao Rafael           0 3   
                
2 
   
8 
          90 - Po Sitio Varzea 
Das  
Sao Rafael           3 6   
                
2 
     
8 
        90 - Po Sitio Varzea 
Das  
Sao Rafael           6 9   
                 
2 
     
8 
       90 - Po Sitio Varzea 
Das  
Sao Rafael           9 12   
                 
2 
      
8 
      90 - Po Sitio Varzea 
Das  
Sao Rafael           12 15   
                  
2 
      
8 
     90 - Po Sitio Varzea 
Das  
Sao Rafael           15 19   
                  
2 
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                               91 - Rua Ver. Jose 
Bezerr 
Açu 0 2   
                               91 - Rua Ver. Jose 
Bezerr 
Açu 0 2   
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                               92 - R. Suetonio 
Azevedo  
Santana Do Matos     0 2   
                               92 - R. Suetonio 
Azevedo  
Santana Do Matos     0 2   
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                               93 - Povoado Bonfim       Angicos              0 10   
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2. Implantação 
3. Lançamento 
Projeto Município Postes   Outubro/17                                                   
93 - Povoado Bonfim       Angicos              0 3   
 
2 
 
8 
                           93 - Povoado Bonfim       Angicos              3 6   
   
2 
    
8 
                      93 - Povoado Bonfim       Angicos              6 10   
    
2 
    
8 
                        
  
  
                                                                     95 - Povoado Panon Ii   Açu 0 3   
                               95 - Povoado Panon Ii   Açu 0 3   
         
2 
              
8 
         
  
  
                               97 - Povoado Panon        Açu 0 2   
                               97 - Povoado Panon        Açu 0 2   
        
2 
              
8 
            
  
                               98 - Povoado Panon        Açu 0 3   
                               98 - Povoado Panon        Açu 0 3   
          
2 
              
8 
     98 - Povoado Panon        Açu 3 6   
            
2 
             
8 8 
   98 - Povoado Panon        Açu 6 10   
             
2 
               
8 
      
  
                               99 - Povoado Do 
Cruzeiro 
Açu 0 2   
                               99 - Povoado Do 
Cruzeiro 
Açu 0 2   
                        
2 
           
  
                               102 - Pov Campo De 
Aviacao 
Açu 0 0   
                               102 - P v Campo De 
Aviacao 
Açu 0 3   
 
2 
               
8 
             102 - P v Campo De 
Aviacao 
Açu 3 6   
   
2 
              
8 
                 
  
                               103 - St Dos Cavalos 
Tozin 
Açu 0 4   
                               103 - St Dos Cavalos 
Tozin 
Açu 0 4   
                                    
  
                               104 - Pov Entre Rios Açu 0 1   
                               104 - Pov Entre Rios Açu 0 1   
    
2 
    
8 
                          
  
                               105 - Pov Serra Nova  Afonso Bezerra       0 8   
                               105 - Pov Serra Nova  Afonso Bezerra       0 3   
                           
2 
   105 - Pov Serra Nova  Afonso Bezerra       3 6   
                           
2 
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2. Implantação 
3. Lançamento 
Projeto Município Postes   Outubro/17                                                   
105 - Pov Serra Nova  Afonso Bezerra       6 8   
                           
2 
        
  
                               106 - Tv Carlos Alberto 
De 
Açu 0 2   
                               106 - Tv Carlos Alberto 
De 
Açu 0 2   
            
8 
                       
  
                               107 - Pov Riacho Do 
Prato 
Angicos              0 1   
                               107 - Pov Riacho Do 
Prato 
Angicos              0 1   
     
2 
         
8 
                                                   	  
ANEXO II - PLANEJAMENTO POR EQUIPE
Soma de Avanços Diários (Poste)
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3.ESC1 6 2 6 8 2 6 3 7 6 6 7 3 3 3 3 4 5 3 6 5 6 100
15 - Projeto R0347899 - Rua projeto crescer( 3 3 3 3 4 16
16 - Projeto R0348300 - Povoado jacuma(mt-tr 2 2
17 - Projeto R0348516 - Av batista montenegr 2 2
18 - Projeto R0348662 - Povoado alto da feli 4 4
19 - Projeto R0349008 - Rua são vicente de p 1 1
20 - Projeto R0349013 - Rua jose dirceu soar 3 3
36 - Projeto R0348514 - Ag santa maria olho 6 6
41 - Projeto R0347060 - Pov. Santa luzia(bt- 1 1
49 - Projeto R0340664 - Sitio cachoeirinha(m 6 2 8
50 - Projeto R0346930 - Sitio riacho do meio 3 7 10
51 - Projeto R0346972 - Povoado santa tereza 3 3
62 - Projeto R0348641 - Sitio santo antonio( 7 7
65 - Projeto R0343002 - Sitio uburana(bt)-sa 1 1
68 - Projeto R0348710 - Sitio carau (bt)-são 1 1
69 - Projeto R0348809 - Tv novo horizonte( b 6 6
70 - Projeto R0348869 - Ru luiz pinheiro(bt) 3 3
73 - Projeto R0378760 - Povoado barrocas(tra 1 1
90 - Projeto R0341266 - Po sitio varzea das 6 6 7 19
105 - Projeto R0349085 - Povoado serra nova ( 6 6
3.ESC2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 7 3 5 4 3 5 7 2 3 107
52 - Projeto R0346975 - Sitio sao luiz(mt-tr 7 7
53 - Projeto R0347341 - Rua jose william de 3 3
54 - Projeto R0347820 - Estrada para camaroe 1 1
55 - Projeto R0347904 - Rua manoel romao(aum 5 5
56 - Projeto R0347907 - Povoado santa maria( 3 3
58 - Projeto R0347957 - Sitio cacimba do mei 1 1
59 - Projeto R0348090 - Povoado ave maria(mt 6 7 13
60 - Projeto R0348476 - Sitio alecrim(mt-tra 4 4
63 - Projeto R0348513 - Rua alecrim(inter. S 3 3
64 - Projeto R0348905 - Sitio serra do gado( 3 3
83 - Projeto S/N - Fernando Pedroza 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 62
92 - Projeto R0342935 - Rua suetonio azevedo 2 2
3.ESC3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 56
24 - Projeto R0345916 - Povoado sao jose(mt- 3 3 3 3 4 16
31 - Projeto R0348306 - Rua eliene moreira d 3 3
32 - Projeto R0348764 - Fazenda bom futuro(t 1 1
85 - Projeto R0344990 - Rua maria da conceic 3 3 4 10
93 - Projeto R0344404 - Povoado bonfim(mt-tr 3 3 4 10
95 - Projeto R0345617 - Povoado panon ii(bt- 3 3
97 - Projeto R0346310 - Povoado panon(trafo- 2 2
98 - Projeto R0346437 - Povoado panon(mt-tra 3 3 4 10
107 - Projeto R0349093 - Povoado riacho do pr 1 1
3.ESC4 3 3 1 3 3 4 2 2 3 1 3 4 3 3 3 4 2 2 3 2 3 1 58
5 - Projeto R0348297 - Fazenda casa forte(m 3 3 6
6 - Projeto R0348309 - Povoado mendubim de 3 4 7
7 - Projeto R0348431 - Fazenda canada(mt-tr 3 3 3 9
10 - Projeto R0348135 - Rua poeta joao soare 3 3 1 7
11 - Projeto R0348202 - Sitio poaca(aum. Car 4 4
13 - Projeto R0348666 - Sitio palheiros ii(t 1 1
38 - Projeto R0349011 - Povoado araras(bt) 2 2
39 - Projeto R0348839 - Povoado são francisc 3 3
42 - Projeto R0348637 - Povoado caicarinha(m 2 2
47 - Projeto R0348432 - Sitio tatu(bt) 2 2
61 - Projeto R0348477 - Sitio alecrim(mt-tra 4 4
99 - Projeto R0348074 - Povoado do cruzeiro( 2 2
102 - Projeto R0349003 - Povoado campo de avi 3 3 6
104 - Projeto R0349017 - Povoado entre rios ( 1 1
105 - Projeto R0349085 - Povoado serra nova ( 2 2
3.ESC6 12 12 9 7 2 3 5 2 3 55
12 - Projeto R0348091 - Provoado poré(mt-tra 12 12 9 7 40
14 - Projeto R0348762 - Fazenda coronel carl 2 2
44 - Projeto R0345834 - Sitio baixa do brito 3 3 6
45 - Projeto R0346345 - Sitio nova descobert 2 2
46 - Projeto R0347950 - Rua ver. Jose fernan 2 2
109 - Projeto R0349563 - Povoado Canto Grande 3 3
5.IMP1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 4 57
12 - Projeto R0348091 - Provoado poré(mt-tra 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 40
14 - Projeto R0348762 - Fazenda coronel carl 2 2
95 - Projeto R0345617 - Povoado panon ii(bt- 3 3
97 - Projeto R0346310 - Povoado panon(trafo- 2 2
98 - Projeto R0346437 - Povoado panon(mt-tra 3 3 4 10
5.IMP2 3 5 5 5 5 5 5 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 77
6 - Projeto R0348309 - Povoado mendubim de 3 4 7
7 - Projeto R0348431 - Fazenda canada(mt-tr 3 3 3 9
38 - Projeto R0349011 - Povoado araras(bt) 2 2
39 - Projeto R0348839 - Povoado são francisc 3 3
40 - Projeto R0344946 - Fazenda horiente(mt- 5 5 5 5 5 5 3 33
42 - Projeto R0348637 - Povoado caicarinha(m 2 2
85 - Projeto R0344990 - Rua maria da conceic 3 3 4 10
86 - Projeto R0345066 - Rua luiz bento da cr 3 3 2 8
109 - Projeto R0349563 - Povoado Canto Grande 3 3
5.IMP3 2 1 1 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 51
2 - Projeto R0341290 - Povoado nova esperan 3 3 3 9
4 - Projeto R0346792 - Povoado olho dagua p 3 3 3 2 11
5 - Projeto R0348297 - Fazenda casa forte(m 3 3 6
11 - Projeto R0348202 - Sitio poaca(aum. Car 4 4
88 - Projeto R0347120 - Rua clara macedo (de 1 1
89 - Projeto R0347941 - Fazenda linda flor(m 3 3 3 9
91 - Projeto R0342188 - Rua ver. Jose bezerr 2 2
102 - Projeto R0349003 - Povoado campo de avi 3 3 6
104 - Projeto R0349017 - Povoado entre rios ( 1 1
106 - Projeto R0349090 - Tv carlos alberto de 2 2
5.IMP4 5 5 5 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 1 66
1 - Projeto R0332321 - Sitio riacho (mt/tr/ 3 3 3 3 3 3 3 4 25
33 - Projeto R0343834 - Povoado madeiras(mt- 4 4
34 - Projeto R0347308 - Sitio curralinho(mt- 5 5 5 15
56 - Projeto R0347907 - Povoado santa maria( 3 3
58 - Projeto R0347957 - Sitio cacimba do mei 1 1
59 - Projeto R0348090 - Povoado ave maria(mt 3 3 3 4 13
64 - Projeto R0348905 - Sitio serra do gado( 3 3
76 - Projeto R0348291 - Povoado cristovão(bt 2 2
5.IMP5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1,5 1,5 1,5 1,5 1 59
34 - Projeto R0347308 - Sitio curralinho(mt- 5 5 10
83 - Projeto S/N - Fernando Pedroza 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1,5 1,5 1,5 1,5 1 49
5.IMP6 6 3 3 4 2 3 1 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 63
28 - Projeto R0343012 - Fazenda sao pedro(mt 3 2 5
29 - Projeto R0345615 - Fazenda trapia(mt-tr 3 3 6
30 - Projeto R0345053 - Rua gamaliel martins 1 1
31 - Projeto R0348306 - Rua eliene moreira d 3 3
32 - Projeto R0348764 - Fazenda bom futuro(t 1 1
50 - Projeto R0346930 - Sitio riacho do meio 3 3 4 10
62 - Projeto R0348641 - Sitio santo antonio( 3 4 7
90 - Projeto R0341266 - Po sitio varzea das 3 3 3 3 3 4 19
93 - Projeto R0344404 - Povoado bonfim(mt-tr 3 3 4 10
107 - Projeto R0349093 - Povoado riacho do pr 1 1
5.IMP7 3 2 1 6
77 - Projeto R0348435 - Rua felipe camrão(au 3 2 5
78 - Projeto R0349054 - Rodovia br 405(aum c 1 1
5.IMP8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1,5 1,5 1,5 1,5 42
83 - Projeto S/N - Fernando Pedroza 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1,5 1,5 1,5 1,5 42
5.IMP9 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1,5 1,5 1 35
83 - Projeto S/N - Fernando Pedroza 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1,5 1,5 1 33
110 - Projeto R0349605 - Sitio Janduís(BT) 2 2
Total Geral 37 12 31 28 33 27 0 37 50 38 0 38 33 0 38 32 36 38 40 25 0 34 37 32 37 36 31 0 34 13 5 832
ANEXO III - Painel de acompanhamento consolidado
Descrição
Obra
Qtde. % Qtde. % Qtde. % Qtde. %
1	  -­‐	  Projeto	  R0332321	  -­‐	  Sitio	  riacho	   25 100% 25 100% 25 100% 25 100%
2	  -­‐	  Projeto	  R0341290	  -­‐	  Povoado	  nova	  esperan 9 100% 9 100% 9 100% 0 0%
3	  -­‐	  Projeto	  R0344545	  -­‐	  Povoado	  baixa	  dos	  ad 33 100% 33 100% 33 100% 33 100%
4	  -­‐	  Projeto	  R0346792	  -­‐	  Povoado	  olho	  dagua	  p 11 100% 11 100% 11 100% 11 100%
5	  -­‐	  Projeto	  R0348297	  -­‐	  Fazenda	  casa	  forte 6 100% 6 100% 6 100% 0 0%
6	  -­‐	  Projeto	  R0348309	  -­‐	  Povoado	  mendubim	  de	   7 100% 0 0% 7 100% 0 0%
7	  -­‐	  Projeto	  R0348431	  -­‐	  Fazenda	  canada 9 100% 1 11% 9 100% 0 0%
10	  -­‐	  Projeto	  R0348135	  -­‐	  Rua	  poeta	  joao	  soare 7 100% 7 100% 0 0% 7 100%
11	  -­‐	  Projeto	  R0348202	  -­‐	  Sitio	  poaca(aum.	  Car 4 100% 4 100% 4 100% 4 100%
12	  -­‐	  Projeto	  R0348091	  -­‐	  Provoado	  poré 40 100% 40 100% 40 100% 40 100%
13	  -­‐	  Projeto	  R0348666	  -­‐	  Sitio	  palheiros	  ii 1 100% 1 100% 0 0% 0 0%
14	  -­‐	  Projeto	  R0348762	  -­‐	  Fazenda	  coronel	  carl 2 100% 2 100% 2 100% 2 100%
15	  -­‐	  Projeto	  R0347899	  -­‐	  Rua	  projeto	  crescer 16 100% 12 75% 0 0% 0 0%
16	  -­‐	  Projeto	  R0348300	  -­‐	  Povoado	  jacuma 2 100% 2 100% 0 0% 0 0%
17	  -­‐	  Projeto	  R0348516	  -­‐	  Av	  batista	  montenegr 2 100% 2 100% 0 0% 2 100%
18	  -­‐	  Projeto	  R0348662	  -­‐	  Povoado	  alto	  da	  feli 4 100% 0 0% 0 0% 0 0%
19	  -­‐	  Projeto	  R0349008	  -­‐	  Rua	  são	  vicente	  de	  p 1 100% 1 100% 0 0% 0 0%
20	  -­‐	  Projeto	  R0349013	  -­‐	  Rua	  jose	  dirceu	  soar 3 100% 3 100% 0 0% 3 100%
24	  -­‐	  Projeto	  R0345916	  -­‐	  Povoado	  sao	  jose 16 100% 0 0% 0 0% 0 0%
25	  -­‐	  Projeto	  R0345939	  -­‐	  Ag	  proj.	  Irrigado	  ba 7 100% 7 100% 0 0% 2 29%
26	  -­‐	  Projeto	  R0346893	  -­‐	  Povoado	  sao	  jose 4 100% 4 100% 0 0% 2 50%
28	  -­‐	  Projeto	  R0343012	  -­‐	  Fazenda	  sao	  pedro 11 100% 11 100% 11 100% 11 100%
29	  -­‐	  Projeto	  R0345615	  -­‐	  Fazenda	  trapia 15 100% 15 100% 15 100% 15 100%
30	  -­‐	  Projeto	  R0345053	  -­‐	  Rua	  gamaliel	  martins 1 100% 1 100% 1 100% 1 100%
31	  -­‐	  Projeto	  R0348306	  -­‐	  Rua	  eliene	  moreira	  d 3 100% 3 100% 3 100% 0 0%
32	  -­‐	  Projeto	  R0348764	  -­‐	  Fazenda	  bom	  futuro 1 100% 1 100% 1 100% 0 0%
33	  -­‐	  Projeto	  R0343834	  -­‐	  Povoado	  madeiras 4 100% 4 100% 4 100% 0 0%
34	  -­‐	  Projeto	  R0347308	  -­‐	  Sitio	  curralinho 25 100% 25 100% 25 100% 25 100%
35	  -­‐	  Projeto	  R0348515	  -­‐	  Povoado	  canto	  claro 0 0% 1 100% 0 0% 0 0%
36	  -­‐	  Projeto	  R0348514	  -­‐	  Ag	  santa	  maria	  olho	   6 100% 6 100% 0 0% 0 0%
37	  -­‐	  Projeto	  R0349019	  -­‐	  Povoado	  canto	  claro 0 0% 1 100% 0 0% 0 0%
38	  -­‐	  Projeto	  R0349011	  -­‐	  Povoado	  araras(bt) 2 100% 2 100% 2 100% 2 100%
39	  -­‐	  Projeto	  R0348839	  -­‐	  Povoado	  são	  francisc 3 100% 3 100% 3 100% 3 100%
40	  -­‐	  Projeto	  R0344946	  -­‐	  Fazenda	  horiente 33 100% 33 100% 33 100% 33 100%
41	  -­‐	  Projeto	  R0347060	  -­‐	  Pov.	  Santa	  luzia 1 100% 1 100% 0 0% 1 100%
42	  -­‐	  Projeto	  R0348637	  -­‐	  Povoado	  caicarinha 2 100% 1 50% 2 100% 0 0%
43	  -­‐	  Projeto	  R0343150	  -­‐	  Fazenda	  mulungu(bt) 1 100% 1 100% 0 0% 1 100%
44	  -­‐	  Projeto	  R0345834	  -­‐	  Sitio	  baixa	  do	  brito 6 100% 0 0% 6 100% 0 0%
45	  -­‐	  Projeto	  R0346345	  -­‐	  Sitio	  nova	  descobert 2 100% 0 0% 2 100% 0 0%
46	  -­‐	  Projeto	  R0347950	  -­‐	  Rua	  ver.	  Jose	  fernan 2 100% 0 0% 2 100% 0 0%
47	  -­‐	  Projeto	  R0348432	  -­‐	  Sitio	  tatu(bt) 2 100% 2 100% 0 0% 2 100%
49	  -­‐	  Projeto	  R0340664	  -­‐	  Sitio	  cachoeirinha(m 8 100% 8 100% 0 0% 8 100%
50	  -­‐	  Projeto	  R0346930	  -­‐	  Sitio	  riacho	  do	  meio 10 100% 10 100% 10 100% 10 100%
51	  -­‐	  Projeto	  R0346972	  -­‐	  Povoado	  santa	  tereza 3 100% 3 100% 0 0% 3 100%
52	  -­‐	  Projeto	  R0346975	  -­‐	  Sitio	  sao	  luiz(mt-­‐tr 7 100% 7 100% 0 0% 7 100%
53	  -­‐	  Projeto	  R0347341	  -­‐	  Rua	  jose	  william	  de	   3 100% 0 0% 0 0% 0 0%
54	  -­‐	  Projeto	  R0347820	  -­‐	  Estrada	  para	  camaroe 1 100% 1 100% 0 0% 0 0%
55	  -­‐	  Projeto	  R0347904	  -­‐	  Rua	  manoel	  romao 5 100% 5 100% 0 0% 0 0%
56	  -­‐	  Projeto	  R0347907	  -­‐	  Povoado	  santa	  maria 3 100% 0 0% 3 100% 0 0%
58	  -­‐	  Projeto	  R0347957	  -­‐	  Sitio	  cacimba	  do	  mei 1 100% 1 100% 1 100% 1 100%
59	  -­‐	  Projeto	  R0348090	  -­‐	  Povoado	  ave	  maria 13 100% 0 0% 13 100% 0 0%
60	  -­‐	  Projeto	  R0348476	  -­‐	  Sitio	  alecrim 4 100% 0 0% 0 0% 0 0%
61	  -­‐	  Projeto	  R0348477	  -­‐	  Sitio	  alecrim 4 100% 0 0% 0 0% 0 0%
62	  -­‐	  Projeto	  R0348641	  -­‐	  Sitio	  santo	  antonio 7 100% 0 0% 7 100% 0 0%
63	  -­‐	  Projeto	  R0348513	  -­‐	  Rua	  alecrim 3 100% 0 0% 0 0% 0 0%
64	  -­‐	  Projeto	  R0348905	  -­‐	  Sitio	  serra	  do	  gado 3 100% 0 0% 3 100% 0 0%
65	  -­‐	  Projeto	  R0343002	  -­‐	  Sitio	  uburana(bt) 1 100% 1 100% 0 0% 1 100%
66	  -­‐	  Projeto	  R0332319	  -­‐	  Rua	  antonio	  p	  filho 3 100% 3 100% 3 100% 3 100%
67	  -­‐	  Projeto	  R0327221	  -­‐	  Sitio	  desterro	   11 100% 11 100% 11 100% 11 100%
68	  -­‐	  Projeto	  R0348710	  -­‐	  Sitio	  carau	  (bt) 1 100% 1 100% 0 0% 1 100%
69	  -­‐	  Projeto	  R0348809	  -­‐	  Tv	  novo	  horizonte 6 100% 0 0% 0 0% 0 0%
70	  -­‐	  Projeto	  R0348869	  -­‐	  Ru	  luiz	  pinheiro(bt) 3 100% 0 0% 0 0% 0 0%
73	  -­‐	  Projeto	  R0378760	  -­‐	  Povoado	  barrocas 1 100% 0 0% 0 0% 0 0%
2.Escavação 4.	  Implantação
Previsto Realizado RealizadoPrevisto
PAINEL DE ACOMPANHAMENTO CONSOLIDADO
76	  -­‐	  Projeto	  R0348291	  -­‐	  Povoado	  cristovão 0 0% 0 0% 2 100% 0 0%
77	  -­‐	  Projeto	  R0348435	  -­‐	  Rua	  felipe	  camrão 5 100% 5 100% 3 60% 5 100%
78	  -­‐	  Projeto	  R0349054	  -­‐	  Rodovia	  br	  405 0 0% 0 0% 1 100% 0 0%
82	  -­‐	  Projeto	  R0347992	  -­‐	  Ag.	  Sao	  sebastiao	  ii 0 0% 0 0% 19 100% 0 0%
83	  -­‐	  Projeto	  S/N	  -­‐	  Fernando	  Pedroza 62 100% 50 81% 62 100% 36 58%
84	  -­‐	  Projeto	  R0342368	  -­‐	  Sítio	  riacho	  da	  sali 6 100% 6 100% 0 0% 6 100%
85	  -­‐	  Projeto	  R0344990	  -­‐	  Rua	  maria	  da	  conceic 10 100% 10 100% 10 100% 10 100%
86	  -­‐	  Projeto	  R0345066	  -­‐	  Rua	  luiz	  bento	  da	  cr 8 100% 8 100% 8 100% 8 100%
87	  -­‐	  Projeto	  R0345972	  -­‐	  Fazenda	  pixore	   0 0% 4 100% 0 0% 4 100%
88	  -­‐	  Projeto	  R0347120	  -­‐	  Rua	  clara	  macedo 1 100% 1 100% 1 100% 1 100%
89	  -­‐	  Projeto	  R0347941	  -­‐	  Fazenda	  linda	  flor 9 100% 9 100% 9 100% 9 100%
90	  -­‐	  Projeto	  R0341266	  -­‐	  Po	  sitio	  varzea	  das	   19 100% 19 100% 19 100% 0 0%
91	  -­‐	  Projeto	  R0342188	  -­‐	  Rua	  ver.	  Jose	  bezerr 2 100% 2 100% 2 100% 2 100%
92	  -­‐	  Projeto	  R0342935	  -­‐	  Rua	  suetonio	  azevedo 2 100% 1 50% 0 0% 0 0%
93	  -­‐	  Projeto	  R0344404	  -­‐	  Povoado	  bonfim 10 100% 10 100% 10 100% 10 100%
94	  -­‐	  Projeto	  R0344524	  -­‐	  Povoado	  canto	  grande 2 100% 2 100% 0 0% 2 100%
95	  -­‐	  Projeto	  R0345617	  -­‐	  Povoado	  panon	  ii 3 100% 3 100% 3 100% 3 100%
96	  -­‐	  Projeto	  R0345735	  -­‐	  Fazenda	  entrada	  da	  e 1 100% 1 100% 0 0% 1 100%
97	  -­‐	  Projeto	  R0346310	  -­‐	  Povoado	  panon 2 100% 2 100% 2 100% 2 100%
98	  -­‐	  Projeto	  R0346437	  -­‐	  Povoado	  panon 10 167% 5 83% 10 167% 0 0%
99	  -­‐	  Projeto	  R0348074	  -­‐	  Povoado	  do	  cruzeiro 2 100% 2 100% 0 0% 2 100%
101	  -­‐	  Projeto	  R0348838	  -­‐	  Ag	  santa	  maria	  olho	   0 0% 3 100% 0 0% 0 0%
102	  -­‐	  Projeto	  R0349003	  -­‐	  Povoado	  campo	  de	  avi 6 100% 6 100% 6 100% 0 0%
103	  -­‐	  Projeto	  R0349012	  -­‐	  Sitio	  dos	  cavalos	  to 4 100% 4 100% 0 0% 0 0%
104	  -­‐	  Projeto	  R0349017	  -­‐	  Povoado	  entre	  rios	   1 100% 1 100% 1 100% 0 0%
105	  -­‐	  Projeto	  R0349085	  -­‐	  Povoado	  serra	  nova	   8 100% 0 0% 0 0% 0 0%
106	  -­‐	  Projeto	  R0349090	  -­‐	  Tv	  carlos	  alberto	  de 2 100% 2 100% 2 100% 0 0%
107	  -­‐	  Projeto	  R0349093	  -­‐	  Povoado	  riacho	  do	  pr 1 100% 1 100% 1 100% 0 0%
109	  -­‐	  Projeto	  R0349563	  -­‐	  Povoado	  Canto	  Grande 0 0% 0 0% 3 100% 0 0%
110	  -­‐	  Projeto	  R0349605	  -­‐	  Sitio	  Janduís(BT) 2 100% 2 100% 2 100% 2 100%
608 95% 491 77% 483 76% 373 58%
